

**Análisis de Alcances y Limitaciones
Municipalidad de La Antigua Guatemala año 2015**

No.	Acciones / proyectos, actividades u obras (3)	% Ejecución Financiera	% Ejecución Física	Alcances y Limitaciones	ESTADO
1	Mejoramiento Calle Colonia La Belleza, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	100	100	Documentación en poder del MP según oficio/DMP94/2014	Suspendido, pendiente de liquidar
2	Mejoramiento Calle Peatonal Colonia El Manchen, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	100	100	Documentación en poder del MP según oficio/DMP94/2014	Finalizado, pendiente de liquidar por problema administrativo
3	Mejoramiento Calle Colonia El Cerrito Aldea San Cristobal El Bajo, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	0	0	Documentación en poder del MP según oficio/DMP94/2014	Suspendido
4	Mejoramiento Calle del Puente Hacia Nacimiento de Agua Aldea Vuelta Grande, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	89.96	100	Falta de autorización de ordenes de cambio, trabajos complementarios y extras.	Finalizado pendiente de liquidar
5	Mejoramiento Calle Callejones Colonia Hermano Pedro Aldea Santa Ana, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	90	100	Falta de autorización de ordenes de cambio por ampliación de tiempo	Finalizado pendiente de liquidar
6	Mejoramiento Calle Callejón al Tambor Aldea el Hato, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	71.31	100	No han nombrado la junta receptora y no han aprobado las órdenes de cambio, sólo ampliación de tiempo	Finalizado pendiente de recepción y de liquidar
7	Mejoramiento de Camino Vecinal Fase II, Aldea San Cristobal el Alto, La Antigua Guatemala, Sacatepequez.	84.50	100	Pendiente de recepción	En ejecución
8	Mejoramiento Calle Peatonal Ruta del Peregrino, Aldea San Felipe de Jesús, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	100	100	Documentación en poder del MP según oficio/DMP94/2014	Finalizado, pendiente de liquidar por problema administrativo
9	Mejoramiento Calle Colonia 24 de Junio Aldea San Juan Del Obispo, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	0	84	Al 30 de abril se alcanzó el 83.91% de avance físico.	En ejecución
10	Mejoramiento Calle de la Aldea el Guayabal a la Aldea San Felipe de Jesús, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	75	90	Al 30 de abril se alcanzó el 90% de avance físico.	En ejecución
11	Mejoramiento Calle 2 Callejón Aldea Santa Catarina Bobadilla, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	100	100	Documentación en poder del MP según oficio/DMP94/2014	Finalizado, pendiente de liquidar por problema administrativo
12	Mejoramiento Calle Principal y Calle del Cementerio Aldea San Cristobal El Alto, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	0	0	No se ejecuto por proceso administrativo	Proceso Administrativo
13	Mejoramiento Calle a un Costado de la Plaza Aldea San Gaspar Vivar, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	0	0	No se ejecuto por falta de aprobación y ratificación de contrato	Proceso Administrativo

14	Mejoramiento Calle Aldea San Mateo Milpas Altas, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	78.48	100	Falta de autorización de ordenes de cambio, trabajos complementarios y extras.	Finalizado pendiente de liquidar
15	Mejoramiento de Calle Colonia Juan XXIII San Juan Del Obispo, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	100	100	Documentación en poder del MP según oficio/DMP94/2014	Finalizado pendiente de liquidar
16	Mejoramiento Calle 2ª avenida Sur Aldea San Juan del Obispo, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	85.33	100	Falta de autorización de ordenes de cambio, trabajos complementarios y extras.	Finalizado pendiente de liquidar
17	Mejoramiento de Calle Cerro de La Cruz, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	0	0	No se ejecuto por proceso administrativo	Por ejecutar
18	Mejoramiento Calles Aldea la Guardiania el Hato, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	65.94	100	Falta de autorización de ordenes de cambio, trabajos complementarios y extras.	Finalizado pendiente de liquidar
19	Reposición Calle e Integración de Gabiones Aldea Vuelta Grande, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	100	100	Documentación en poder del MP según oficio/DMP94/2014	Finalizado pendiente de liquidar
20	Mejoramiento Calle el Cerrito, Aldea Vuelta Grande La Antigua Guatemala, Sacatepequez.	85.79	100	Documentación en poder del MP según oficio/DMP94/2014	Finalizado pendiente de liquidar
21	Mejoramiento Calle a un Costado de Bosques de Antigua Aldea San Pedro el Panorama, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	51.74	30	Documentación en poder del MP según oficio/DMP94/2014	Suspendido
22	Mejoramiento de Calle Sector G Aldea San Pedro El Panorama, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	0	0	Documentación en poder del MP según oficio/DMP94/2014	Suspendido
23	Mejoramiento Sistema de Agua Potable Tanque de Captación Aldea Buena Vista, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	0	0	No se ejecuto por proceso administrativo	Suspendido
24	Mejoramiento Sistema de Agua Potable, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	0	0	En trámite la autorización del CNPAG	Proceso Administrativo
25	Mejoramiento Pozo (S) No. 2 Finca la Chacra, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	0	0	En trámite la autorización del CNPAG	Proceso Administrativo
26	Ampliación Sistema de Agua Potable Aldea Vuelta Grande La Antigua Guatemala Sacatepéquez	0	0	No existe perfil del proyecto	Pendiente de ejecución por proceso administrativo
27	Construcción Red de Distribución Agua Potable, Aldea Buena Vista, La Antigua Guatemala, Sacatepequez.	55	53	Suspendido por proceso legal, Proyecto de arrastre 2012	Proyecto de arrastre 2012
28	Construcción Pozo (S) Mecánico Aldea San Pedro Las Huertas, La Antigua Guatemala Sacatepéquez.	0	0	No se ejecuto por proceso administrativo (guatecompras)	Proceso Administrativo

29	Construcción Tanque de Mampostería Aldea San Cristobal el Bajo, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	70.98	90	Documentación en poder del MP según oficio/DMP94/2014, se solicitó al departamento jurídico la realización de la escritura de servidumbre de paso de agua potable.	Pendiente de ejecución por proceso administrativo
30	Mejoramiento Muro de Contención Aldea Santa Inés Del Monte Pulciano, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	0	0	No se ejecuto por proceso administrativo	Proceso Administrativo
31	Mejoramiento Muro Perimetral Pozo de Agua Aldea San Cristobal el Bajo, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	54	75	Documentación en poder del MP según oficio/DMP94/2014	Suspendido
32	Mejoramiento Muro Perimetral Tanque de Agua Aldea Santa Ana, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	100	100	Documentación en poder del MP según oficio/DMP94/2014	Finalizado pendiente de liquidar
33	Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario Zona 3 Aldea San Felipe De Jesús, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	100	100	Documentación en poder del MP según oficio/DMP94/2014	Finalizado pendiente de liquidar
34	Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario 5ª Calle Final y Diagonal Sur Aldea San Juan Del Obispo, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	0	0	No se ejecuto por proceso administrativo	Proceso Administrativo
35	Mejoramiento Sistema de Aguas Pluviales Calle del Tanque Aldea San Mateo Milpas Altas, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	0	0	No se ejecuto por proceso administrativo	Suspendido
36	Ampliación Gaviones Aldea San Bartolome Becerra La Antigua Guatemala Sacatepéquez	100	100	Documentación en poder del MP según oficio/DMP94/2014	Finalizado pendiente de liquidar
37	Mejoramiento Techo Pila Publica Santa Catarina Bobadilla, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	100	100	Ejecutado	Finalizado
38	Construcción de Nichos Aldea San Felipe de Jesús, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	67.55	59	Se solicitó ampliación presupuestaria mediante oficio/DMP022/2014 para mano de obra y material.	Suspendido
39	Ampliación cementerio ampliacion de Nichos Segunda Fase Cementerio Municipal San Lazaro, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	100	100	Pendiente de recepción	Finalizado pendiente de liquidar
40	Ampliacion Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Fase II, Aldea Santa Ana, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	0	0	No existe perfil del proyecto	Pendiente de ejecución por proceso administrativo

41	Ampliación Escuela Primaria Aldea San Pedro las Huertas, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	54.15	69	Ampliación de tiempo y ampliación presupuestaria según oficio/DMP022/2014. Documentación en poder del MP según oficio/DMP94/2014	Suspendido
42	Reposición de Techo Escuela Cayetana Echeverría, La Antigua Guatemala, Sacatepéquez.	89.91	90	Documentación en poder del MP según oficio/DMP94/2014, Proyecto de arrastre 2012	Oficio sin referencia dirigido al Concejo Municipal informe final/recibido el 30/12/2013, proyecto de arrastre 2012
43	Mejoramiento Parque Mirador Cerro del Cerro de la Candelaria, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	0	0	No existe perfil del proyecto, Consultar al CNPAG	Pendiente de ejecución por proceso administrativo
44	Mejoramiento Cancha Polideportiva Aldea San Juan Gascón, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	0	0	No existe perfil del proyecto	Pendiente de ejecución por proceso administrativo
45	Mejoramiento Plataformas Áreas de Desarrollo Nivelación de Terreno Municipal Aldea San Juan Gascón, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	100	100	Documentación en poder del MP según oficio/DMP94/2014	Finalizado pendiente de liquidar
46	Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Aldea San Gaspar Vivar, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	0	0	No existe perfil del proyecto	Pendiente de ejecución por proceso administrativo
47	Mejoramiento Salón Municipal Aldea El Guayabal, La Antigua Guatemala Sacatepéquez	100	100	Documentación en poder del MP según oficio/DMP94/2014	Finalizado pendiente de liquidar